

Samenwerken aan
een beter en schitterend
winkelcentrum!

Fasering winkelrenovatie



FASE 1: Begin januari t/m eind februari

FASE 4: Medio april t/m eind juni

FASE 2: Eind februari t/m begin april

FASE 5: Medio juni t/m eind juli

FASE 3: Eind maart t/m begin mei

INFO: Uitvoerder unit